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Mit mobiler Datenerfassung werden projektbezogene Leistungen und Ressourcen (Personal, Arbeitszeiten, Tatigkeiten,
Materialien, Maschinen, Gerate) digital dokumentiert und mit der verwendeten Branchensoftware verknipft. Erfasste

o0
g Informationen werden den jeweiligen Projekten und Mitarbeitern zugeordnet und anschlieBend weiterverarbeitet (z. B.
% Plausibilitatskontrolle der Zeiterfassung, Soll-Ist-Vergleiche zwischen geleisteten Stunden und kalkulierten Zeitansatzen,
& Ubertragung in eine Ressourcenplanung).
8 Im Allgemeinen fasst Mobile Datenerfassung digitale Zeiterfassung, digitale Tagesberichte sowie digitale Foto- und
8 Lieferscheindokumentation als einen Lésungsansatz zusammen.
Vor der Umsetzung kénnen Unternehmen entscheiden, ob sie Losungen des verwendeten Branchensoftwareanbieters
(falls angeboten) oder Lésungen von Drittanbietern nutzen wollen (eine Kombination aus beidem ist ebenfalls mdglich). In
jedem Fall unterscheiden sich die meisten Lésungen darin, ob eine Live- oder Nacherfassung der Zeiten stattfindet und
wo erfasste Daten zwischengespeichert werden (lokaler Speicher auf mobilem Endgerat oder Cloud-Lésung).
Drittanbieter bieten diesen Lésungsansatz meist in Kombination mit einer digitalen Ressourcenplanung an.
Losungen von Branchensoftwareanbietem Losungen von Drittanbietern
«  Ein Ansprechpartner * Flexibilitat bei der Wahl des Anbieters
p P " * Tendenziell héhere Produktreife, da externe Anbieter
+ « Gewohnte Benutzeroberflache . : . D
S . . sich auf diesen Losungsansatz spezialisiert haben
* Minimiertes Risiko beim Datentransfer . - -
* Anbieterwahl nach gewlinschtem Funktionsumfang
* Anden Funktionsumfang und die Kostenstruktur des « Zusatzliche Softwareinstallation notwendig
- Branchensoftwareanbieters gebunden e Zusatzlicher Ansprechpartner
= « Auf ,reibungslose* Schnittstellen angewiesen
0]
b= Live-Erfassung (Arbeitszeiten) Nacherfassung (Arbeitszeiten)
]
E » Erfassung auf Positions-, Arbeitspaket oder
= » Vereinfachtes Prinzip: Unterscheidung in Rust-, Wege- und Projektebene
+ Produktivzeiten » Detaillierte Soll-Ist-Vergleiche
* i.d. R. Zeiterfassung je Mitarbeiter*in » Fordert Auseinandersetzung mit Leistungsverzeichnis
* i.d. R. Zeiterfassung je Kolonne
* i.d. R. keine Leistungserfassung nach Positionen oder
- Arbeitspaketen » Komplexere Zeiterfassung
* Reduzierte Aussagekraft von Soll-Ist-Vergleichen
Lokaler Speicher auf mobilem Endgerét Cloud-Losung
+ * Auch offline nutzbar * Funktioniert auf allen Endgeraten mit Internetzugang
- * Nutzung ggdf. auf einzelne Endgerateanbieter beschrankt * Nutzung setzt bestehende Internetverbindung voraus
+  Wie findet die Priifung und Ubertragung von v' Verhindert Medienbriiche zwischen
dokumentierten Stunden in die Lohnbuchhaltung Zeiterfassung, Nachkalkulation,
und deren Projektzuordnung statt? Lohnbuchhaltung und digitaler Bauakte
* In welchem Detailgrad kénnen Leistungen erfasst v Erleichtert das Baustellencontrolling
werden? v' Verbessert das Nachtragsmanagement
»  Wie werden Baustellenbilder und Lieferscheine v'  Erfasste Informationen sind digital verfiigbar
dokumentiert?
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